TIDSPLAN FOR LAR-PROJEKT I ENGPARKEN

Dato: 18-09-2023
Rev: 15-04-2024

Diverse arbejde:
Strømpeforing: Uge 32-36
Udlægning af slidlag: uge 36